

## GRAD PREGRADA

| PLAN RADA STROJEM PO MJESNIM ODOBORIMA ZA 2014.g. |                |                |                      |   |
|---|----------------|----------------|----------------------|---|
| Redni broj  | MJESNI ODBOR   | PLANIRANO SATI | VRIJEME REALIZACIJE  | REALIZACIJE PO MO/LOKACIJE  |
| 1.  | MO Kostel      | 28             | 02.06.-06.06.2014.   |   |
| 2.  | MO Vinagora    | 15             | 19.05.-21.05.2014.   |   |
| 3.  | MO Sopot       | 20             | 22.05.-27.05.2014.   |   |
| 4.  | MO Bušin       | 11             | 09.06.-10.06.2014.   |   |
| 5.  | MO Benkovo     | 5              | 23.06.2014.          |   |
| 6.  | MO Stipernica  | 20             | 28.05.-30.05.2014.   |   |
| 7.  | MO Gorjakovo   | 6              | 7. mjesec 2014.      | Žiger-Palčec, Tuđina-Juričan, Cesarec-Petek, Makeki   |
| 8.  | MO Plemenščina | 10             | 16.06.-18.06.2014.   | Hrestaki, Crčići, Klenovčaki, Antolići, Miklaužiči, Kušari, Tepeši, Kušari-Grečići, Papeži-Novaki, Krsniki-Pracajiči, Kučar, Cesarci-Premarli |
| 9.  | MO Cigrovec    | 12             | 7. mjesec 2014.      |   |
| 10.   | MO Pregrada    |                | 7. i 8. mjesec 2014. | Pregrada Vrhi-Petecin, Bežanska ulica, Pregrada Vrhi-Škrebilin, Gorička-Hlupić  |